

PRIORIZACION DE PRYECTOS 2015

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE ELABORACION DE CARPETA	FECHA DE APROVACION	N° DE ACTA	N° DE ACUERDO	CODIGO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PERIODO DE EJECUCION	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO DE CARPETA	PROFESIONAL RESPONSABLE	ORIGEN DE LOS FONDOS	ESTADO DE LA OBRA	MODIFICACIONES , ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	UBICACION DEL PROYECTO
11 DE DIC. 2011	ENERO 2012	27 DE ENERO 2012	4	14	2012-001FP	MANTENIMIENTO DE ACEESO PEATONAL EN PASAJE 9 SUR CALLE LA CAÑADA BLOCK E JARDINES DE LA HACIENDA	07 DE DIC. 2015 A 22 DE FEBRERO 2016	ADMON	\$3,971.07	PAUL AMAYA	FODESS	TERMINADA	NINGUNO	PASAJE N°9 SUR ATRÁS DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ